Kivitalon sisätasoitetöiden suunnittelu ja ohjaus : Turun Automaatiokeskus Oy by Hallanheimo, Kari
  
Opinnäytetyö (AMK) 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 
Rakennusmestari (AMK) 
2016 
 
 
 
 
Kari Hallanheimo 
KIVITALON 
SISÄTASOITETÖIDEN 
SUUNNITTELU JA OHJAUS 
Turun Automaatiokeskus Oy 
 
  
OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma | Rakennusmestari 
2016 | Sivumäärä 29 
Ohjaajat 
Jyrki Haapasaari, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 
Tuomas Ansaranta, toimitusjohtaja, Turun Automaatiokeskus Oy 
 
Kari Hallanheimo 
KIVITALON SISÄTASOITETÖIDEN SUUNNITTELU 
JA OHJAUS 
Turun Automaatiokeskus Oy 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kivitalon sisätasoitetöiden suunnittelua ja ohjausta 
työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyö kertoo myös työnjohtajan yleisimmät tehtävät 
työmaalla ja niiden merkityksen tuotannonohjauksen kannalta. Opinnäytetyön kohteena oli 
kaksikerroksinen Lammi-kivitalo. Työkohde sijaitsee Turussa Kulkkilan alueella, ja sen 
päätoteuttajana toimi Turun Automaatiokeskus Oy. 
Työssä käydään läpi teoreettinen osuus, jossa käsitellään tehtäväsuunnittelu, ajallinen 
suunnittelu ja valvonta, aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus sekä 
työmaasuunnittelu. Opinnäytetyössä sovelletaan opittua teoriaa käytännössä työmaalla. 
Opinnäytetyössä on käytetty Ratu-kortistosta saatuja tietoja. 
Opinnäytetyö syvensi opiskelijan tietoja tuotannonsuunnittelusta, -ohjauksesta, 
työturvallisuudesta ja toimintatavoista työnjohtajana. Opinnäytetyötä voidaan käyttää apuna 
sisätasoitetöiden suunnittelussa ja ohjauksessa. 
 
 
ASIASANAT: 
Aikataulutus, kosteudenhallinta, työturvallisuus, tehtäväsuunnittelu  
  
BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Degree Programme in Construction Management | Construction Supervisor 
2016 | Total number of pages 29 
Instructors 
Jyrki Haapasaari, Senior Lecturer, Turku University of Applied Sciences 
Tuomas Ansaranta, CEO, Turun Automaatiokeskus Oy 
Kari Hallanheimo 
THE PLANNING AND MANAGEMENT OF STONE 
INTERIOR LEVELING WORK 
Turun Automaatiokeskus Ltd 
 
The purpose of the thesis tells the planning and management of the internal screening stone 
house supervisor´s perspective. The thesis also explains the most common tasks of the 
supervisor at the site and their importance in terms of production control. The subject of the thesis 
was a two floor Lammi stone house. The work site is located in Turku Kulkkila the region and the 
main contractor Turku Automaatiokeskus Ltd. 
The thesis examines the theoretical part, which deals with mission planning, time planning and 
control, subcontracting contracts, occupational and environmental safety and site planning. The 
thesis is also an area in which to apply the learned theory in practise site. Thesis data obtained 
from Ratu-card index has been used. 
The thesis deepened student´s knowledge of production planning, control, safety at work and 
working foreman. The thesis can be used to help internal screening planning and guidance. 
 
 
KEYWORDS: 
Scheduling, moisture management, safety at work, job design 
  
SISÄLTÖ 
1 JOHDANTO 6 
2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN TEORIA 8 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 8 
2.1.1 Tehtäväsuunnittelun aloitusedellytykset 8 
2.1.2 Huomioitavaa suunnittelutyössä 8 
2.1.3 Tehtäväsuunnittelun riskit 9 
2.1.4 Tavoitteiden suunnittelu 9 
2.1.5 Vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin 10 
2.1.6 Tehtävän vastaanotto ja aloituspalaveri 11 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 11 
2.2.1 Rakenneratkaisut ja tehtävän suunnittelu 11 
2.2.2 Perehtyminen suunnitelmiin 12 
2.2.3 Tehtävän aikataulutus 12 
2.2.4 Aikataulujen eri muodot ja niiden käyttö 13 
2.2.5 Viikkoaikataulun tehtävä 13 
2.2.6 Tuotannonohjaus aikataulun avulla 14 
2.3 Aliurakkasopimukset 15 
2.3.1 Urakkasopimuksen tekeminen 15 
2.3.2 Osapuolet urakoinnissa 16 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 16 
2.4.1 Turvallinen johtaminen työmaalla 16 
2.4.2 Työturvallisuuden suunnittelu 16 
2.4.3 Jätteiden käsittely työmaalla 17 
2.4.4 Työmaalla käytettävät suojaimet 18 
2.4.5 Työntekijän ohjeistaminen työmaalla 18 
2.4.6 Vastuut työmaalla 18 
2.5 Yleiset suunnitelmat työmaalla 19 
2.5.1 Yleistä turvallisuudesta 19 
2.5.2 Aluesuunnitelman eri alueet 19 
2.5.3 Sähkötöiden suunnittelu työmaalla 20 
2.5.4 Hankinnat ja kuljetukset työmaalla 21 
  
3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN TYÖMAALLA 22 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 22 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 23 
3.3 Aliurakkasopimukset 23 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 23 
3.5 Laadunvarmistus 24 
3.6 Yleiset suunnitelmat työmaalla 24 
4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISEN TARVE 25 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 25 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 25 
4.3 Aliurakkasopimukset 25 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 26 
4.5 Laadunvarmistus 26 
4.6 Yleiset suunnitelmat työmaalla 27 
5 YHTEENVETO 28 
LÄHTEET 29 
 
LIITTEET 
Liite 1. Tehtäväsuunnitelma 
Liite 2. Kosteudenhallintasuunnitelma 
Liite 3. Työmaan aluesuunnitelma 
Liite 4. Työmaan yleisaikataulu 
Liite 5. TR-mittauslomake 
KUVAT 
Kuva 1. Talon julkisivun luonnoskuva. 7 
 
 
6 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kari Hallanheimo 
1  JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata kivitalon sisätasoitetöiden suunnittelusta, työ-
turvallisuudesta, toimintatavoista ja ohjauksesta. Sisätasoitetöiden suunnittelulle 
tarve syntyi, kun rakennuksen yleisaikataulua kiristettiin ja varaa tasoitetöiden pi-
dentymiselle ei ollut. Tasoitetyöt olivat kriittisessä kohdassa kyseisellä työmaalla, 
sillä aikataulun ollessa todella tiukka myös tasoitetöiden yksityiskohtainen suun-
nittelu tuli tarpeelliseksi, koska pinta-alaa on paljon. 
Tasoitettava kohde oli kaksikerroksinen Lammi-kivitalo. Kivitalossa on 17 huo-
netta ja niistä tasoitettavia oli 16. Tasoitettavia pintoja oli kahta erilaisista beto-
niharkkopintaa ja kipsilevypintaa. Harkkopintaa talossa oli alakerran seinissä 279 
m2 ja yläkerrassa 311 m2. Kipsilevypintaa talossa on lähinnä katoissa ja keittiön 
väliseinässä, alakerrassa 129 m2 ja yläkerrassa 199 m2. Yhteensä tasoitettavaa 
oli siis 919 m2. Tasoitetöihin sisältyi myös ikkunoiden ja ovien pielien teko tasoi-
tepinnalla, ja niitä oli alakerrassa 43,2 m ja yläkerrassa 92,9 m eli yhteensä 136,1 
metriä. Tasoitettavat pinnat jaettiin vielä lopullisen pinnan mukaan, katot ruisku-
pinalla ja seinät maalipinnalle tai laattapinnalle. Opinnäytetyön tavoitteeksi ase-
tettiinkin töiden yksityiskohtien tarkastelu ja aikataulussa pysyminen. 
Työkohde sijaitsee Turussa Kulkkilan alueella, ja sen päätoteuttajana toimi Turun 
Automaatiokeskus Oy. Ali-urakoitsijaksi tasoitetöille valikoitui Raisiolainen JI-Ta-
soitus Oy, jonka työntekijöillä on vankka kokemus tasoite- ja rappaustöistä. Yh-
tenä tasoitefirman valintakriteerinä pidettiin juuri vankkaa kokemusta tasoitetöistä 
ja sitä kautta tuomasta aikataulu tietoisuudesta ja näkyvästä osasta eli laadusta. 
Opinnäytetyö rajattiin kuitenkin sisätasoitetöille, koska tämä oli kriittisin vaihe ai-
kataulussa. Kivitalon ulkopuolen tasoitetöille ei ollut vielä hyvän rakentamista-
vasta johtuen asiaa, sillä suosituksena on yhden lämmityskauden kuluminen en-
nen kuin kivitalo tasoitetaan ja rapataan ulkoapäin. 
Opinnäytetyön toteutustapa syntyi, kun sille oli riittävästi aineistoa työmaan hy-
vän suunnittelun ansiosta. Työmaan toteutuksessa käytettiin yleisaikataulua, 
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viikko-aikataulua, kosteussuunnitelmaa, tehtäväsuunnitelmaa ja palaverimuis-
tiota työtehtävästä. Työtehtävänäni oli näiden edellä mainittujen suunnitelmien ja 
muistioiden toteutus ja suunnittelu sekä työmaalla urakoitsijoiden ohjaus.  Suun-
nitelmien toteutuksessa käytettiin koulussa hyväksi havaittuja työn suunnittelu-
menetelmiä ja RT- ja Ratu-kortistoja, joista sain tarvittavia tietoja. Tietoja kerättiin 
menekeistä, käytettävästä ajasta työsaavutuksista aina turvalliseen toteutukseen 
unohtamatta ympäristöä ja jätehuoltoa. 
Nykyisissä taloissa on ollut jonkin verran kosteusongelmia, joten erityisesti se 
nostettiin esille. Tästä johtuen työmaalle tehtiin oma kosteudenhallintasuunni-
telma. Betonikivitalo ei sinänsä itse homehdu, mutta se on tehokas siirtämään 
kosteutta ja sitomaan sitä itseensä. Se taas johti siihen, että tasoitetöitä ei pääs-
täisi aloittamaan, jos rakenteissa olisi kosteutta enemmän kuin sille annetut vaa-
timukset vaativat. Tämä on taas suora linkki aikatauluun ja sen mahdolliseen vii-
västymiseen. Suunniteltu veden käyttö tuli siis enemmän kuin tarpeeseen. Suun-
nitelman teko ei sinänsä ollut kovin haastavaa, mutta sen toteutus oli suunniteltua 
hankalampaa. Tasoitetöiden osalta se esim. merkkasi sitä, että läpivientien po-
raus oli aikataulutettava riittävän aikaisin. Myös seinän kuivatukseen oli varattava 
erillistä kalustoa, koska betonisen kiviseinän läpi oli porattava vesitimanttiporalla 
niiden suuren määrän vuoksi. Haasteita siis riitti, mutta ilman suunnitelmia se olisi 
ollut lähes mahdotonta ajoittaa limitettävät työt oikein. 
Kuva 1. Talon julkisivun luonnoskuva. 
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2  TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1  Tehtäväsuunnittelu 
2.1.1 Tehtäväsuunnittelun aloitusedellytykset 
Tehtäväsuunnittelu johtaa yleensä työkauppaan aliurakoitsijan tai yhden työryh-
män kanssa rakennustyömaalla. Tehtäväsuunnitelma laaditaan yhdestä tehtävä-
kokonaisuudesta. Tällöin se ei koske koko työmaata kuten viikkosuunnitelmat. 
Tehtäväsuunnittelun sisältönä pidetään laatuvaatimusten, kustannustarkkailun ja 
aikataulujen tarkastelua. Tehtäväsuunnittelussa käydään läpi työssä tarvittavat 
resurssit, riskien tunnistaminen ja turvallisuuden varmistaminen. Tällöin pysty-
tään laittamaan työn edellytykset kuntoon ja ennalta ehkäistä työssä mahdolli-
sesti tulevia ongelmia ennen työn aloitusta. (Ratu S-1228, 1.) 
Tehty tehtäväsuunnitelma toimii työn aikana työn ohjauksessa ja johtamisessa. 
Tällöin pystytään tunnistamaan laatu- ja aikataulupoikkeamat työmaalla ja niihin 
pystytään reakoimaan. Tehtäväsuunnitelma olisi hyvä tehdä ennen hankintoja, 
aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen tekoa. Suunnitelma tehdään kuitenkin vii-
meistään ennen työn aloitusta. (Ratu S-1228, 1.) 
2.1.2  Huomioitavaa suunnittelutyössä 
Riskien hallinta on hyvää johtamista. Tämä taas edellyttää sujuvaa tuotantoa ja 
tuotannon johtamista, jotta päästään hyvään taloudelliseen tulokseen. Vaihtuvia 
asioita työmaalla ovat olosuhteet, työntekijät ja työsuunnitelmat. Näihin pystytään 
varautumaan tehtäväsuunnittelulla, jolloin riskit pienenevät ja niihin pystytään va-
rautumaan. Laadunvarmistuksen perustana on, että kaikilla osapuolilla on yhtei-
nen tieto työn sisällöstä ja tavoista. Tällöin pystytään tunnistamaan laatu- ja ai-
kataulupoikkeamat ja niihin pystytään puuttumaan. (Ratu S-1228, 2.) 
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2.1.3  Tehtäväsuunnittelun riskit 
Tehtäväsuunnittelulla joudutaan yleensä pohtimaan jo työmaalla aiheutuvia tai 
sille kohdistuvia riskejä yleisellä tasolla. Tämän vuoksi esimerkiksi ajallisesti ris-
kialttiista työvaiheesta pyritäänkin tekemään tehtäväsuunnitelma. Riskit käydään 
läpi tehtäväsuunnitelmassa, jossa riskit jaotellaan yleisimmin positiivisiin ja nega-
tiivisiin riskeihin. Nämä voivat olla siis uhkia, ongelmia tai mahdollisuuksia tehtä-
välle. Riskien tunnistamisen apuna voidaan käyttää jaottelua mm. taloudellisiin, 
ajallisiin, laadullisiin ja turvallisuusriskeihin. Niiden tunnistaminen onnistuu hel-
poiten pohtimalla työmaan ja tehtävän tavoitteita, suunnitelmia, uusia asioita, tar-
kistuslistoja ja riskimatriiseja. Apuna näissä yleensä käytetään kohteen sopimus-
asiakirjoja, suunnitelmia, työselostuksia ja henkilöstölle kertynyttä kokemusperäi-
siä tietoja. (Ratu S-1228, 9.) 
Huolellisella tehtäväsuunnittelulla voidaan pienentää riskien todennäköisyyttä ja 
mahdollista vakavuutta. Pohdinnan ja kirjaamisen jälkeen kyseisten asioiden tu-
lisi johtaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, eli ne olisi hyvä sisällyttää tehtä-
väsuunnitelmaan sekä käydä läpi aloituspalaverissa. Aikataulu- ja kustannus-
suunnittelussa tulisi ottaa huomioon työturvallisuuteen vaikuttavat seikat. (Ratu 
S-1228, 9.) 
Menestyvän toiminnan mahdollisuuksia voidaan tarkastella positiivisten riskien 
kautta. Työmaatoiminnoista, suhteista asiakkaaseen ja organisaation sisäisestä 
rakenteesta voidaan etsiä menestymisen mahdollisuuksia, ja ne voidaan kirjata 
sen jälkeen erilliseksi listaksi. (Ratu S-1228, 9.) 
2.1.4  Tavoitteiden suunnittelu 
Yleisaikataulusta saadusta kestosta tulisi suunnitella selkeät välitavoitteet, jotka 
taas on jaettu työtehtävän osakohteiden mukaisiksi tavoitteiksi. Laadittaessa vä-
litavoitteita on otettava huomioon työkohteiden työmäärän vaihtelu. Välitavoittei-
den avulla pystytään seuraamaan työn ajallista etenemistä, ja ne tulisi merkitä 
tehtävän ja työmaan aikatauluihin. (Ratu S-1228, 12.) 
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2.1.5  Vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin 
Kustannuksien pienentämistä aloitetaan yleensä suunnitella, kun kokonaiskus-
tannukset ylittävät sille asetetut kustannustavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että 
pohditaan kustannuksia alentavia keinoja. Kustannuksia voidaan pienentää mm. 
materiaalien tai kaluston muuttaminen, työryhmän koon, esivalmistusasteen 
muuttaminen tai teettämällä se ulkopuolisella työkauppana tai aliurakkana. Kun 
kustannussäästöjä haetaan, ei sillä saa olla vaikutusta haluttuun työturvallisuus- 
ja laatutasoon. (Ratu S-1228, 15.) 
Kustannusten valvontaan pystytään vaikuttamaan, kun tiedetään tehtäväsuunnit-
telusta saatu yhteenlaskettu summa ja verrataan sitä urakkatarjouksiin. Tarjouk-
sen kohtuullisuus arvioidaan tarkistetun kustannustavoitteen avulla. Tämän jäl-
keen laaditaan maksuerätaulukko saaduista kustannuksista, ja siinä sidotaan 
maksuerät valmistuneisiin suoritemääriin ja aikaan. Kaavioilla, taulukoilla ja mää-
rien perusteella pystytään seuraamaan kustannuksia ja työtunteja. Työn aikana 
taas pystytään seuraamaan kustannusten kertymistä materiaalimenekkien, aika-
taulun, tuotanto nopeutta ja kertyviä työtunteja. Näitä seuraamalla pystytään rea-
goimaan ajoissa mahdollisiin poikkeamiin, kuten tuotantonopeuden alittumiseen, 
kertyvien tuntien määrään ja materiaalien määrien liian pieneen tai suureen me-
nekkiin. Työtuntien tai materiaalin suunniteltua suuremmat menekit saattavat vai-
kuttaa taloudelliseen poikkeamaan, jos niihin ei ole pystytty ennakoimaan. (Ratu 
S-1228, 15.) 
Aikataulun viivästyminen voi johtaa viivästyssakkoihin ja viivästyminen näkyy 
vasta tehtävän päätyttyä. Näihin on pyrittävä keksimään ohjaavia toimen piteitä, 
kuten tehokkaampia työtapoja tai materiaalien kerrospaksuuksien tarkasteluta-
poja. Tämä taas johtaa siihen, että pysytään suunnitelluissa kustannuksissa. 
(Ratu S-1228, 15.) 
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2.1.6  Tehtävän vastaanotto ja aloituspalaveri 
Paneutuminen aloitusedellytyksiin kannattaa, sillä se luo pohjan sujuvalle ja tur-
valliselle työskentelylle. Tehtäväsuunnittelussa tulisikin käydä läpi seuraavat suo-
rittamisen edellytykset, kuten ajantasaiset suunnitelmat, edellisten työvaiheiden 
valmius, sopivat olosuhteet, riittävät resurssit ja hyvä työturvallisuustaso. Aloitus-
edellytykset ja niiden tarkistusajankohta tulisi miettiä tehtäväsuunnitelmaa tehtä-
essä, myös olosuhteiden pysyminen ja vastuuhenkilö olisi hyvä selvittää. (Ratu 
S-1228, 16-17.) 
Mestojen vastaanoton ja aloituspalaverien yhteydessä olisi hyvä olla laadittu tar-
kastuslista vaadittavista edellytyksistä, jotta voidaan varmistua paikkojen kun-
nosta. Tällöin voidaan käydä yhdessä listan edellytykset helposti läpi, kuten aloi-
tusedellytykset, edellisten työvaiheiden valmius, työkoneiden kunto, materiaalien 
saatavuus ja työskentelyolosuhteet. Mikäli puutteita tai korjattavaa huomataan, 
suunnitellaan korjaustoimenpiteet niin, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja 
suunnitellusti. Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukainen sopimuskatsel-
mus työn aloituspalaverina tulisi aina järjestää ja kirjata kriittisesti alttiissa raken-
nusvaiheissa ja rakenneratkaisuissa. (Ratu S-1228, 16–17.) 
2.2  Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
2.2.1  Rakenneratkaisut ja tehtävän suunnittelu 
Suunniteltaessa aikataulua työmaalle on otettava selvää rakenteellisista ratkai-
suista ja tehtävän työn laajuudesta, jotta päästään sille asetettuihin tavoitteisiin.  
Tehtävän kestoa suunniteltaessa on otettava huomioon työmenekit ja aiemmin 
tehdyt työsaavutukset, sillä ne helpottavat tehtävän keston suunnittelussa. Suun-
niteltaessa aikataulua suositeltavaa olisi ottaa selvää tulevasta työryhmän suu-
ruudesta ja ammattitaidosta. Samankaltaisten tehtävien tietoja voidaan käyttää 
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hyväksi, jos mahdollista aiemmin tehdyistä tavoitearvioista. Suurin piirtein pysty-
tään arvioimaan resurssit ja tarvittava aika kokemuksen tuomilla tiedoilla. (Ratu 
KI-6023.)   
Suunnitelmien muutoksiin tehtävän aikana ja sääolosuhteiden tuomiin häiriöteki-
jöin on pyrittävä varautumaan aikataulussa. Tehtävän työn tulosta pyritään seu-
raamaan aikataululla, jossa näkyy käytössä oleva aika työn tulokseen nähden. 
Aikataulun ideana on huomioida tuotannon poikkeamat ja pystyä näin ajoissa 
reagoimaan niihin. (Ratu KI-6023.) 
2.2.2  Perehtyminen suunnitelmiin 
Aikataulun suunnittelussa keskeiseen rooliin nousee aliurakoitsijoiden määrä ja 
tehtävälle annettu aikataulun tiukkuus. Tehtävän laajuus ja rakenneratkaisujen 
haasteellisuus korostavat aikataulusuunnittelun merkitystä ja järjestystä. Aikatau-
lusuunnittelussa suunnitellut vaiheet elävät, ja usein joudutaan huomioimaan ja 
muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmia, koska havaitaan mahdollisia virheitä tai 
parempia ehdotuksia tehdyissä päätöksissä. (Ratu KI-6023.) 
Huolellisella perehtymisellä kohteen suunnitelmiin ja rakennuspaikkaan saavute-
taan iso hyöty ajalliseen suunnitteluun. Kohteen tiedoissa olisi hyvä perehtyä 
etenkin urakka-asiakirjoihin, tavoitearvioihin ja suunnitelmien avulla. Näiden poh-
jalta pystytään selvittämään aikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, ku-
ten kohteen kokonaisrakennusaika, tekniset vaatimukset, välitavoitteet, olosuh-
teet sekä isona vaikutuksena aliurakoinnin määrä ja työvoiman valinta kohtee-
seen. (Ratu KI-6023.)  
2.2.3  Tehtävän aikataulutus 
Koska työmaalla syntyvien erilaisten keskeytysten vuoksi, ei voida käyttää suo-
raan rakennushankkeelle annettua kokonaisrakennusaikaa. Erilaisia keskeytyk-
siä ovat mm. arkipyhät, lomat, muuttuvat sääolosuhteet ja häiriöt rakennustuo-
tannossa. Kokonaisaikaa voidaan käyttää, kun suunnittelun tavoitteena on ottaa 
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huomioon yli tunnin pituiset tauot ja keskeytykset, eli tällöin yleisaikataulutason 
suunnittelussa käytetään T4-menekkejä. (Ratu KI-6023.) 
 
Työsaavutusta laskettaessa tulee käyttää työmenekkinä tehollista T3-aikaa, eli 
tällöin päästään tavoitteelliseen aikatauluun. T3-aika ei sisällä yli tunnin mittaisia 
keskeytyksiä, ja tehtävän häiriöiden jäädessä pois päästään tavoitteeseen.  Työ-
maalla yleensä pidetään niin sanottua varamestaa runko- ja perustusvaiheessa, 
sillä yleensä tällöin siihen on suurimmat riskit, että työ keskeytyy ja aiheuttaisi 
ongelmia aikatauluun. Varamestaa tehdään, kun häiriöitä ilmaantuu ja keskey-
tyksiin varaudutaan varaamalla niin sanottua ylimääräistä aikaa, joka takaa aika-
taulun realistisuuden. (Ratu KI-6023.) 
2.2.4  Aikataulujen eri muodot ja niiden käyttö 
Aikataulut esitetään yleensä kahtena erilaisena aikatauluna. Jana-aikataulua 
käytetään janamaisena muotona, jossa janan pituus määrittää tehtävän keston 
ja siinä voidaan näyttää samanaikaisesti riippuvuudet, välitavoitteet ja ilmoittaa 
tehtävän suorituspaikat. Nämä kaikki helpottavat työn valvomista ja sitä luetaan 
niin, että vasemmasta reunasta löytyy työtehtävät ja ylhäältä aika.  Vinoviiva-ai-
katauluja käytetään yleisimmin paikka-aika- ja tuotannollisissa kaavioissa, joissa 
pystyakselilla voidaan kertoa rakennuksen osia, esim. kerroksia ja usein myös 
akseli kertoo myös näiden osien laajuuden. Tehtävien kestot ja suoritusjärjestys 
usein esitetään paikan ja ajan lisäksi vinoviivoin, sillä näin saadaan selkeä koko-
naisuus. Aika luotaan kuten jana-aikataulussa vaakasuoraan. (Ratu KI-6023, 25.) 
2.2.5  Viikkoaikataulun tehtävä 
Viikkoaikataulu toimii monessa asiassa. Sitä voidaan käyttää käytettävissä ole-
viin ja tarvittavien resurssien määrittämiseen saaduista aika- ja määrätavoitteista. 
Se toimii hyvänä tietolähteenä työkunnille, ja sivu- ja aliurakoitsijat voivat käyttää 
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sitä toimintaohjeena tarpeen tullen. Tällöin viikkoaikataulu mahdollistaa tietyn ta-
voitteen toteutumisen aikataulun puitteissa sekä varmistaa resurssien riittävyy-
den ja niiden tehokkaan käytön. (Ratu KI-6023.) 
Tavoitteet tehdään yleisesti rakentamisvaihe- tai yleisaikataulun mukaan ja ne 
laatii työpäällikkö tai vastaava työnjohtaja. Määritetyt tavoitteet voidaan saavut-
taa, kun esim. tietylle päivälle, ajankohdalle, rakenteelle tai alueelle asetetaan 
valmiusaste. Hyvä olisi myös selvittää, kuinka kyseisiin tavoitteisiin päästään. 
Työmaan vastaava työnjohtaja tarkistaa yleensä viikkoaikataulut, jotka laaditaan 
1–3 viikoksi eteenpäin. Tehtäväsuunnitelmia, suunnitelmia, työ- ja rakentamis-
vaiheaikataulua, edellisten viikkojen aikatauluja ja niissä toteutuneita tunteja voi-
daan suunniteltaessa viikkoaikataulua. Tarkkuusvaatimus tehtävissä on viikkoai-
kataulua suunniteltaessa 2–4 tuntia, ja niiden aloitusajat eivät saisi heittää enem-
pää kuin 4–8 tuntia. Tehtävän alussa tulisi selvittää ja käydä läpi työmaan yleinen 
tilanne ja edellisten työvaiheiden valmiusaste sekä tulevan työn materiaalit, toi-
mitusajankohdat ja kalusto. (Ratu KI-6023.) 
Käytännössä toteutettavissa oleva viikkoaikataulu sisältää oikeat työmäärät ja 
kaikki tehtävät on selkeästi määritelty sekä ne ovat johdonmukaisessa järjestyk-
sessä. Tällöin tehtävän on toteutettavissa ja aikataulullisesti hyvä. Kun vaatimuk-
set ovat selvillä ja varmuus siitä, että vaadittuun tasoon päästään, voidaan teh-
tävä ottaa viikkosuunnitelmaan. (Ratu KI-6023.) 
2.2.6  Tuotannonohjaus aikataulun avulla 
Rakentamisessa tulisi ennakoida mahdollisesti tulevia häiriöitä. Yleistä on, ettei 
rakentaminen etene aina tasaisesti ja tällöin tuotannonohjauksella on suuri mer-
kitys laajoissa kokonaisuuksissa sekä yksittäisissä tehtävissäkin. Tavoitteena 
voidaankin pitää tuotannon poikkeamien estämistä mahdollisimman paljon, 
suunnitella niille korjaustoimenpiteet, luoda edellytykset sujuvalle toiminnalle ja 
korjaustuotannolle. (Ratu KI-6021.) 
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Työn selkeyttämiseksi kannattaa suunnitteluvaiheessa muuttaa jana-aikataulu 
paikka-aikakaavioksi, sillä siinä nähdään helposti eri osakohteet. Tämä helpottaa 
työn viemistä haluttuun suuntaan, sillä muuten aikataulun valvonnassa tarvitsisi 
osata monia ohjaavia tapoja ja tuntea työmaan reaaliaikainen tilanne. Työn edis-
tyessä päivitetään työn edistyminen paikka-aikakaavioon, jolloin pystytään tarkis-
tamaan ja seuraamaan työntoteutumaa reaaliaikaisesti. Tällöin pystytäänkin ha-
vaitsemaan helposti poikkeamat, sille laadittuun paikka-aikakaavioon nähden. 
(Ratu KI-6021.) 
Tuotannonohjausta ei tarvita silloin, kun paikka-aikakaaviosta nähdään, että tuo-
tannossa ei ole poikkeamia ja se jatkuu suunnitellusti toteutuneella työsaavutuk-
sella. Aikataulun valvonta, työkohteiden vapautuminen ja sitoutuminen nähdään 
helpoiten vinjetistä. Vinjetti kannattaakin laittaa yleiselle paikalle, josta kaikki ura-
koitsijat voivat nähdä sen, ja näin halu aikataulussa pysymiseen nostaa tervettä 
painetta urakoitsijoiden keskuudessa. (Ratu KI-6021.) 
Tuottavuus kärsii ja työsaavutuksiin ei yleensä päästä, jos työ tehdään väkisin 
eikä sille ole kunnollisia olosuhteita ja resursseja. Tällöin harvoin päästään työn 
suunniteltuun nopeuteen ja työn kesto pitenee. (Kankainen & Junnonen 2014, 
435.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
2.3.1  Urakkasopimuksen tekeminen 
Talonrakennushanketta varten tehdään aina rakennusurakkasopimus. Sopimuk-
sia tehdään vähintään kaksi samanlaista kappaletta, yleensä jokaiselle osapuo-
lelle omansa. Sopimuksia tehtäessä on hyvä huolehtia ja varmistaa, että kaikki 
liitteet on koottu yhteen, ja ne ovat saman sisältöisiä keskenään. Lähtökohtaisesti 
käytetään sopimuksessa yleisiä sopimusehtoja YSE 1998:a, jos sopimuksen 
teon yhteydessä ei muita ehtoja mainita. (Kankainen & Junnonen 2014, 435.) 
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2.3.2  Osapuolet urakoinnissa 
Urakkasopimuksen kirjoittaminen tulee ajankohtaiseksi, kun urakkatarjous on hy-
väksytty ja urakkaneuvottelut pidetty. Urakkasopimuksia tehtäessä täytyy huomi-
oida, että elinkeinonharjoittajien välinen sopimus on erilainen kuin elinkeinonhar-
joittajan ja kuluttajan välinen sopimus. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan teh-
dessä keskenään urakkasopimuksen sovelletaan kuluttajansuojalakia ja raken-
nusalan töitä koskevaa kuluttajasopimusta RYS-9 1998-s. Tällöin säädöksiä ja 
asetuksia ei voida kaataa sopimusehdoilla ja sopimuksilla, vaan ne ovat pakotta-
via ja kuluttajan hyväksi. Elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa sovelle-
taan aina yleisiä sopimusehtoja, ja näin ollen ne ovat hieman yksinkertaisempia. 
(Kankainen & Junnonen 2014, 435.) 
2.4  Työ- ja ympäristöturvallisuus 
2.4.1  Turvallinen johtaminen työmaalla 
Työturvallisuutta tulisi johtaa pitkäjänteisesti ja samalla luoda määrätietoisesti 
työmaalle ja yritykseen turvallisen työskentelyn kulttuuria. Työturvallisuuskulttuuri 
tulisikin luoda jokapäiväisiksi rutiineiksi, sillä siinä saavutettaisiin mahdollisimman 
hyvät tulokset. Turvallisuusjohtamiseen tarvitaan ammattitaitoisia ja johdonmu-
kaisia toimia, jotta saavutetaan turvallinen ja riskitön ympäristö työskennellä ra-
kennusalalla. Tämän hetken toimintatason ollessa yrityksessä selvillä pystytään 
vaikuttamaan ja kehittämään työturvallisuutta. (Ratu KI-6018, 7.) 
2.4.2  Työturvallisuuden suunnittelu 
Rakennustöiden aloittamista ennen on pääurakoitsijan esitettävä kirjallisesti ti-
laajalle suunnitelmat. Niissä tulisi käydä ilmi työvaiheet ja niiden järjestäminen 
mahdollisimman turvallisesti niin, ettei siitä aiheudu haittaa ulkopuolisille ja työ-
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maalla työskenteleville. Täten työmaan pääurakoitsijan on selvitettävä mahdolli-
set ympäristöstä, työtehtävistä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaarateki-
jät. Turvalliselle työskentelylle on tehtävä tarvittavat toimenpiteet ja ne on arvioi-
tava, jos haitta- ja vaaratekijöitä ei pystytä kokonaan poistamaan. (Ratu TT 03-
00787, 3.) 
2.4.3  Jätteiden käsittely työmaalla 
Pakkausjätteestä ja materiaalihukasta johtuu uudisrakennuksen suurimmat jäte-
kuormat. Näitä kuormia onkin vähentänyt elementtituotanto, joka on siirtänyt jä-
tekuormituksen elementtien valmistuspaikalle eli tehtaille. Toki jätettä syntyy vielä 
rakennustyömailla, ja sen määrä vaihtelee suuresti rakennuksen tuotantomene-
telmien mukaan ja tietenkin rakennettavan kohteen koon mukaan. Korjausraken-
tamisessa jätteen suurin painopiste on purkujätteessä, jota muodostuu rakenteita 
purettaessa ja korjattaessa. (RT 69-10611, 2.) 
Purkutyössä tulisi huomioida purkutyöstä aiheutuva pöly, sillä purkujätteiden siir-
rot, varastoinnit ja itse purkutyö aiheuttavat suurimmat pölyhaitat rakennustyö-
maalla. Pahimmassa tapauksessa vaarallisten aineiden käsittelyssä voi aiheutua 
turvallisuusrikejä. Täten hyvin suunniteltu ja järjestetty jätehuolto estää tapatur-
mia ja onnettomuuksia, eli se on erittäin tärkeässä roolissa työturvallisuudessa. 
(RT 69-11183, 9.) 
Korkeiden jätteiden käsittelymaksujen vuoksi kannattaa jätteiden käsittely jo työ-
maalla, jos tämä ei ole kuitenkaan työmaalla mahdollista, vaikka ahtaiden tilojen 
vuoksi kannattaa pyrkiä lajittelemaan ainakin puu ja betoni. Nämä kaksi muodos-
tavat yleensä suurimmat jätelajit. Sekajätteen vähentämiseksi tulisi rakennustyö-
maalla eritellä mahdollisimman paljon. Eriteltäviä jätteitä ovat esim. betoni-, puu-
, metalli-, kartonki- ja muovijätteet.  (RT 69-11183, 10.) 
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2.4.4  Työmaalla käytettävät suojaimet 
Rakennustyömaalla tulee käyttää niitä suojaimia, joita työnantaja on määrännyt 
ja valinnut käytettäviksi. Tällaisia ovat esim. kuulosuojaimet, kypärä ja silmäsuo-
jaimet. Työmaalla tulisi myös käyttää mahdollisuuksien mukaan koneita, joista 
olisi mahdollisimman vähän melu- ja pölyhaittaa. (Ratu TT 03-00787, 21.) 
2.4.5  Työntekijän ohjeistaminen työmaalla 
Ennen itsenäisen työn aloittamista perehdytetään henkilö työhön ja laitteisiin. 
Käytännössä opetetaan henkilö käyttämään laitteita ja koneita turvallisesti oikein, 
annetaan ohjeita tulevasta työstä ja työmaasta sekä kerrotaan myös mahdolli-
sista vaaroista työmaalla. Ohjeistuksen jälkeen työntekijän tulisi noudattaa an-
nettuja ohjeita ja käyttää niitä. Tapaturman tai muun vahingon sattuessa hänen 
tulee osata ottaa yhteyttä ja toimia, jos havaitsee turvallisuusriskin tai -puutteen. 
(Ratu TT 13-00940.) 
2.4.6  Vastuut työmaalla 
Työn turvallisesti suorittamisesta on vastuussa ensisijaisesti työnantaja. Työnjoh-
don tehtävänä on opettaa ja varmistaa, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja 
taidot työn turvalliseen suorittamiseen. Halutessaan työnantaja pystyy siirtämään 
vastuun työmaalle ja siitä vastaavalle työnjohdolle. Vastuussa on siis käytän-
nössä aina yksi henkilö, ei esim. koko yritys. Työsuojeluvelvoitteita tarkkailee tuo-
mioistuimet ja työsuojeluviranomaiset. (Ratu TT 15-00309.) 
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2.5  Yleiset suunnitelmat työmaalla 
2.5.1  Yleistä turvallisuudesta 
Ennen töiden alkamista päätoteuttajalla on oikeus pyytää työsuunnitelmat, joissa 
esitetään työn turvallisuusasiat. Turvallisuussuunnitelmasta tulisi käydä ilmi aina-
kin seuraavat asiat: 
 jätteiden käsittely 
 työmaa-alueen käyttö yleisesti 
 pölyntorjuntatoimenpiteet 
 asennussuunnitelmat elementtitöissä 
 telineet  
 koneet 
 henkilökohtaiset suojaimet jne. (Ratu TT 13-00917.) 
 
2.5.2  Aluesuunnitelman eri alueet 
Aluesuunnitelmassa esitetään yleensä keskeisiä työmaan käynnistämiseen vaa-
dittavia asioita ja järjestelyitä, esim. kulkutiet, sosiaalitilat ja sähkökeskukset. 
Siksi se onkin ensimmäisiä asiakirjoja, joita työmaalle laaditaan, ja se tulisi aina 
laatia kirjallisena. Laadittu suunnitelma laitetaan keskeiselle paikalle, josta jokai-
nen voi nähdä ja tarkistaa työmaan työ- ja turvallisuusjärjestelyt sekä logistiset 
asiat. (Ratu TT 05-00675.) 
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2.5.3  Sähkötöiden suunnittelu työmaalla 
Työmaan sähköistyssuunnitelmassa tulee selvitä sähköverkon sijainnit kokonai-
suudessaan työmaalla, kaapelien ja nousujohtojen paikat mahdollisimman tar-
kasti sekä niiden tyypit. Suunnitelma laaditaan asemapiirustusta tai erillistä alue-
suunnitelmaa apuna käyttäen. Suunnitelmassa tulisi esittää ainakin seuraavat 
asiat: 
 liittymän sijainti ja pääsyöttöjohdon tyyppi 
 sähköverkon sijainti ja koko työmaa-alueella 
 tehontarpeeltaan suurimmat koneet ja laitteet 
 alajakokeskuksien ja pääkeskuksen paikat 
 kaikki kaapeleiden paikat 
 nousujohtojen kulkureitit. (Kone-Ratu 02-3037, 2.) 
Työmaan pääsähkökeskusta valittaessa on otettava huomioon monia seikkoja, 
jotka vaikuttavat myöhemmin työmaalla. Näitä ovat mm. pääsähkökeskuksen 
koon määrittäminen, sillä liian pieni keskus ei riitä välttämättä kaikkiin sähköko-
neisiin ja laitteisiin. Tällöin jouduttaisiin kasvattamaan pääsähkökeskuksen ko-
koa, jos siihen edes on mahdollisuutta työmaan ollessa käynnissä ja toinen puoli, 
että sen vaihto tuo taas ylimääräisiä lisä kustannuksia. Tämän takia pyritäänkin 
arvioimaan sähköntehon tarve niin, että kaikki laitteet ja koneet olisivat päällä. 
Tällöin laitteet ja koneet saavat tarvitsemansa tehon ja vältytään häiriötilanteilta 
tuotannossa. Jos ei tiedetä vielä mahdollisesti kaikkia työmaalla tulevaisuudessa 
tarvittavia koneita ja laitteita, tulisi sähkökeskuksen sulakkeet valita nimelliskool-
taan pienemmiksi, mitä sen nimelliskoko olisi. Tällöin on käytettävissä pelivaraa, 
jos mahdollisesti sähkön terve kasvaisikin. (Kone-Ratu 02-3037, 2.) 
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2.5.4  Hankinnat ja kuljetukset työmaalla 
Työmaasuunnittelun lähtökohtaan vaikuttaa eniten käytettävissä oleva tila työ-
maalla, materiaalien toimitusajankohdat sekä hankinnat. Jos työmaalla on vähän 
tilaa, ei materiaaleja voida juurikaan varastoida. Tällöin materiaalien toimitus 
ajankohdilla ja hankintojen aikataululla on erityisen tärkeä rooli, eli työmaalla tar-
vitaan materiaalit juuri oikeaan aikaan. Työmaan hankinnoista yleensä vastaa 
työmaan vastaava työnjohtaja. Jos organisaatiossa on erillinen hankintaosasto, 
suorittaa osasto tarjouksien lähettämisen ja tarkistuksen. (Ratu S-1227, 1.) 
Vastaavan työnjohtajan vastuulla on myös sujuvan logistiikan järjestäminen työ-
maalla niin, että materiaalit saadaan purettua välivarastoihin turvallisesti ja niin, 
etteivät ne vaurioituisi (Ratu S-1227, 13). 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Ilonanrinteen työmaalla tehtäväsuunnittelu hoidettiin pääasiassa työnaikaisella ja 
työtä ennen annettavalla ohjeistuksella ja ohjauksella. Kirjallisen tehtäväsuunnit-
telun lähtökohtana pidettiin aikataulullisesti haastavaa tehtäväkokonaisuutta, ja 
tällaiseksi huomattiin yleisaikataulussa (liite 4) oleva sisätasoitetyöt (liite 1).  
Tehtäväsuunnittelulla pyrittiin varmistamaan aikataulussa pysyminen niin, ettei 
laatu kärsisi ja saavutettaisiin hyvä lopputulos. Tärkeänä pidettiin myös, että seu-
raavan työkokonaisuuden urakoitsija pääsisi aloittamaan oman työnsä ajallaan. 
Etuina saavutettaisiin tällöin työntekijöiden pysyminen työmaalla sovittuina ajan-
kohtina niin, ettei heidän tarvitsisi siirtyä toisille työmaille työmestan puutteen 
vuoksi.  
Tasoitetöiden tehtäväsuunnitelmanpohjaa (liite 1) olisi voinut käytännössä käyt-
tää missä tahansa työvaiheessa tehtäväsuunnitelman sisältöä muuttamalla työtä 
vastaavaksi. Apuna tehtäväsuunnitelman täyttöön ja samalla tasoitetöiden eri 
vaiheisiin tutustuminen tapahtui RT-kortistoa apuna käyttäen. RT-kortistosta sai 
tehtäväsuunnitelmaan tehtävän työn 
 sisällön 
 laatuvaatimukset 
 laadunvarmistus menetelmät 
 työmenekit 
 koneet, kaluston, työvälineet 
 työturvallisuuteen liittyvät asiat. (RT 10-10992. 2010.) 
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3.2  Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallisessa suunnittelussa Ilonanrinteen työmaalla pidettiin tärkeänä viikko-aika-
taulua ja sen kautta työtehtäväkokonaisuuksien aikataulutusta. Tehtäväkokonai-
suuksista nähtiin ja saatiin samalla hankinta-aikataulu. Hankinta-aikataulua ei 
tehty erikseen, kun materiaalien tarpeellisuuden ja oikean ajoittamisen näki teh-
täväkokonaisuuksista. Viikkoaikataulu ja tehtävien töiden kokonaisaikataulu teh-
tiin janamuodossa. Aikataulumuoto toimikin mielestäni hyvin, ja siitä saatiin tar-
peeksi tarkka kuva työmaan ajallisesta etenemisestä.  
3.3  Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimukset lähtivät yleensä työmaan tarpeesta lisätyövoimalle, toteu-
tettavalle tehtävälle tai erityisosaamiselle. Ehdotus aliurakasta toimitettiin yrityk-
sen johdolle, joka valmisteli, vastaanotti tarjoukset ja hyväksyi ne. Työmaalla lä-
hes jokainen työvaihekokonaisuus oli oma urakkansa, joten aliurakkasopimuksia 
oli useita. 
3.4  Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Ilonanrinteen työmaalla kiinnitettiin erityistä huomiota työturvallisuuteen, sillä työ-
maan ollessa useammassa tasossa ja urakoitsijoita ollessa työmaan kokoon näh-
den paljon tasoitetöiden aikana ei turvallisuudesta tingitty. Työmaalla tehtiin TR-
mittauksia puutteiden ja tapaturmien ehkäisemiseksi ja niistä täytettiin määräys-
ten mukainen lomake (liite 5). Ilonanrinteen työmaalla meillä olikin käytössä asi-
anmukaiset sosiaalitilat, jotka oli tehty autotallirakennukseen. Jätteet eriteltiin lä-
hes kaikki erikseen, mm. muovi, puu, metalli, betoni ja maa-ainekset olivat eril-
lään. Näin työmaa pysyikin siistinä koko rakentamisajan. 
Työmaalla eniten suunnittelua vaati kaiteiden toteutus ulkoterasseilla niiden be-
tonivalun aikana, sillä korkeutta pudotukselle oli paikoin yli nelisen metriä. Toinen 
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haastava paikka oli porraskuilu tasoite- ja laatoitustöiden aikana. Tämä loi haas-
teita, koska kiinnityskohtia kaiteille ei ollut kovin montaa. Toteutus tapahtuikin te-
rassin osiolta niin, että kaiteet toimivat myös osittain valumuotin runkona ja kulku 
valualueelle järjestettiin ainoastaan yhtä kautta. Porraskuilun suojaus suoritettiin 
paksuin vanerilevyin ja erinäköisillä erityistoimenpiteillä. 
3.5  Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksesta ei tehty erillisiä laadunvarmistussuunnitelmia, vaan tehtä-
väsuunnitelma (liite 1) toimi työmaalla myös laadunvarmistuksen pohjana ja oh-
jaavana suunnitelmana. Lähtötiedot laadunvarmistusmenetelmille ja tehtävä työn 
laatuvaatimuksille saatiin Ratu-kortistosta. 
3.6  Yleiset suunnitelmat työmaalla 
Työmaan suunnittelu lähti käyntiin aikataulullisella suunnittelulla. Aikataulu antoi-
kin raamit seuraaville töille ja suunnitelmille, joita täydennettiin töiden edetessä, 
ja niitä tehtiin mahdollisesti lisää, jos niille havaittiin tarvetta. Tärkeimmäksi suun-
nitelmaksi havaittiin kosteudenhallintasuunnitelma (liite 2), sillä kivitalon runko-
vaiheessa ja tasoitetöiden aikana kosteutta on todella hankala saada pysymään 
pois. Tämä johti taas siihen, että kuivatusta oli tehostettava tiukan aikataulun 
vuoksi (liite 2). Työmaalle tehtiin aluesuunnitelma (liite 3), jossa kerrottiin esim. 
nostopaikat, sosiaalitilat, jätteiden keräyspaikat, ensiapuvälineet, sähköistys ja 
parkkipaikat. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISEN TARVE 
4.1  Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelussa vahvuuksina pidän aikaisempaa työkokemustani suoritta-
vasta työstä. Suorittava työ on antanut paljon sillaista tietoa, jota ei kirjoista pysty 
opettelemaan, vaan asiat on pitänyt nähdä käytännössä. Nämä ovat yleensä pie-
nempiä itse tehtävään vaikuttavia asioita, mutta niillä on suuri merkitys seuraavan 
tehtävän työn sujumiselle. Kiinnostukseni rakentamistani kohtaan on auttanut 
suuresti tehtäväsuunnittelussa, sillä uusia menetelmiä ja tekniikoita tulee jatku-
vasti lisää. Tällöin uusista menetelmistä on jo yleensä jonkin näköinen tuntuma 
ja tehtäväsuunnittelu helpottuu. 
Heikkouksina voisin pitää vähäistä työnjohdollista kokemustani. Tehtäväsuunni-
telmien tekemisestä ei ole tullut vielä rutiininomaista, ja toki vielä on tehtäviä töitä 
ja menetelmiä, joista ei ole välttämättä sitä viimeisintä tietoa. Tiivistäen voisi sa-
noa, että kokemuksen karttuessa pystyn kehittämään tehtävien ja menetelmien 
toteutusta tehtäväsuunnittelussa. 
4.2  Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallista valvontaa ja ohjausta pidän helpompana kuin itse suunnittelua. Tämä 
johtuu varmasti siitä, että olen luonteeltani sosiaalinen, ja näin ollen valvonta ja 
ohjaus on luontevampaa. Ajallisesta suunnittelusta on kerinyt hieman karttua ko-
kemusta, ja hyvänä pohjana pidänkin sitä, että olen tehnyt työtä suorittavallakin 
puolella. Tällöin on joku tuntuma siitä, kuinka kauan työ voisi kestää. 
4.3  Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimuksista minulla on jonkin verran tietoa, mutta kokemusta vähän. 
Eli niin kuin kaikessa, niin myös tässä lisäkokemus ei ole koskaan haitaksi. Ali-
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urakoinnin ohjauksesta ja valvonnasta on sen sijaa enemmän. Heikkouksina pi-
dänkin kokemattomuuttani sopimuksien teossa. Vahvuutenani taas pidän jo tul-
lutta kokemusta erilaisista työtehtävistä ja niiden sisällöistä aliurakkasopimuk-
sissa. 
4.4  Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuusasioita on tullut niin koulun kuin työelämänkin puolelta, eli siitä on 
kokemusta ehtinyt karttumaan jo jonkin verran. Koulun puolella on perehdytty sen 
suunnitteluun ja toteutukseen, kun taas työelämässä se on ollut käytännönlähei-
sempää. Käytännönläheisyys ja tieto vaadittavista asioista onkin helpottanut nii-
den suunnittelua, sillä määräyksistä on osa tällöin jo tuttuja. Yhteenvetona voi-
sinkin pitää, että minulle tuntemattoman työtehtävän turvallisuussuunnitelmat tar-
vitsevat vielä neuvontaa ja ohjausta, mutta muuten mielestäni olen perillä työtur-
vallisuusasioista. 
Ympäristöturvallisuuteen on samat lähtökohdat kuin työturvallisuusasioissakin, 
eli perusasiat ovat mielestäni hyvin hallussa. Toki parannettavaa löytyy esim. ra-
kennustyömaan jäteasioiden yksityiskohtaisesta suunnittelusta, ja toivonkin, että 
pääsisin tulevaisuudessa perehtymään asiaan enemmän ja sitä kautta paranta-
maan omaa tietämystäni ympäristöasioista. 
4.5  Laadunvarmistus 
Tarkkana ihmisenä pidän laadunvarmistusta erityisen tärkeänä, ja tästä on ehkä 
muodostunut eräänlainen käyntikortti hyvässä mielessä. Tämä on mielestäni 
myös yksi niistä tehtävistä, missä voin erityisen paljon hyötyä aikaisemmin kerty-
neestä timpurin työkokemuksesta. Tiedän siis melko tarkkaan, mihin toleranssei-
hin ja näkövaatimuksiin on pyrittävä ja toisaalta mikä taas on järkevästi tehtynä 
mahdollista. Olenkin suorittanut jo jonkin verran laadunvarmistustoimenpiteitä, 
mutta kokemusta tästäkään ei voi olla liikaa. 
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4.6  Yleiset suunnitelmat työmaalla 
Työmaasuunnittelusta on jonkin verran kokemusta, mutta tässäkään ei ole lisä-
kokemus haitaksi, ja toivonkin tulevaisuudessa pääseväni kerryttämään koke-
musta lisää. Työmaasuunnittelussa vahvuuksiini kuuluu jälleen mielestäni työelä-
män kokemus ja sitä kautta saadut kokemukseen pohjautuvat tiedot.  Heikkoute-
nani pidän kokemattomuuttani työmaasuunnittelussa, vaikka kokemusta onkin jo 
ehtinyt kertymään hieman. 
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5  YHTEENVETO 
Tämä opinnäytetyö antaa kuvan siitä, mitä työtehtäviä kuuluu kivitalotyömaan 
työnjohdolle, kun tehdään muita sisävalmistusvaiheen töitä samanaikaisesti si-
sätasoitetöiden kanssa. Tavoitteena oli kertoa, mitä työnjohdollisia suunnitelmia 
ja ohjauskeinoja ilman, ei työn toteuttaminen olisi ollut mahdollista annetun aika-
taulun puitteissa. Mielestäni onnistuin kertomaan työnjohdollisesta näkökulmasta 
koulutuksessa opittu työmaan ohjauksen ja suunnittelun merkitys onnistuneen 
lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Yleisesti työnjohtajalle rakennustyömaalla kuuluu kasa muitakin töitä, mutta nii-
den pois jättäminen oli välttämätön työn rajauksessa. Opinnäytetyötä kirjoitta-
malla löytyi uutta tietoa ja käytäntöön sovellettavia asioita esille, vaikka aluksi 
näinkin opinnäytetyön kirjoittamista vähän turhana. Kirjoittaminen oli sinänsä mu-
kaansa tempaavaa touhua, kun huomasi ajattelevansa ne työmaan kautta. Opin-
näytetyön odotankin innostavan muita alalle pyrkiviä tai sitä jo opiskelevien etsi-
mään tietoa ennakkoluulottomasti eri työnjohdon tehtävistä ja niiden merkityk-
sestä rakennustyömaalla. 
Innolla odotan seuraavia työtehtäviä, joissa pääsen koulussa, työharjoittelussa 
työmaalla ja opinnäytetyössä opittuja asioita käyttämään ja mahdollisesti opetta-
maan muille rakennuksilla työskenteleville. 
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Kosteudenhallintasuunnitelma 
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA 
 
Kohde: OKT Hirvensalo, Niemenloukkaantie 38 
Organisaatio: Turun Automaatiokeskus Oy 
Suunnitelman laatia: Kari Hallanheimo 
Puh. 
 
 
 
Rakenteiden ja rakennusmateriaalien kastumisen estäminen työmaalla: 
 
Rakenteet ja materiaalit pyritään suojaamaan sateelta mahdollisuuksien mukaan. Näin 
vähennetään merkittävästi sekä kuivatustarvetta että materiaalihukkaa. Kastuneen 
materiaalin tai rakenneosan käyttö voi myös myöhemmin aiheuttaa terveyshaitan 
rakennuksen käyttäjälle--> kastuneita materiaaleja ei käytetä (orgaaniset)! (RIL 107-
199.) 
 
Kastumista koitetaan ehkäistä seuraavilla toimenpiteillä tiivistetysti: 
 
- rungon suojaaminen kastumiselta-->vesikatton pressuttaminen-->runko 
mahdollisimman nopeasti kasaan 
- materiaalien kastumisen estäminen-->varastoidaan mahdollisimman vähän 
työmaalla, jos pakko niin hyvät suojaukset 
- keskeneräisten rakenteiden suojaus-->pressut 
- vesivahinkoihin varautuminen sekä niiden ehkäiseminen (käyttövesikytketty!)  
(T. Merikallio, 1998.) 
 
Kivitalo rungon kastumista voidaan vähentää: 
 
- nostamalla runko ylös mahdollisimman nopeasti, jolloin seuraava kerros toimii 
edellisen kerroksen katteena 
- estämällä veden valuminen ylemmiltä holveilta alimmille sulkemalla holvilla olevat 
aukot vesitiiviiksi sekä estämällä veden valuminen esim. ulkoseinän eritetilaan ja 
sisälevytyksiin 
- tekemällä elementtivälipohjien saumavalut tiiviiksi ja valamalla pintabetonilaatta 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
- tekemällä välipohjiin väliaikainen viemäröinti esimerkiksi märkätilojen 
lattiakaivojen kautta. (tulee ajoissa sopia kohteen LV-urakoitsijan kanssa) 
- Ulkoseiniin on myös asennettava ikkunat ja ovet mahdollisimman pian tai aukot tulee 
sulkea suojapeitteillä-->höyrynsulkumuovi! -->Ikkunalasit tulee suojata 
likaantumiselta (betonivalut, maalit ..) 
- poistamalla holville päässyt lumi mekaanisesti, ei sulattamalla 
- poistamalla holville päässyt vesi mahdollisimman pian esim. vesi-imurilla.  
(T. Merikallio, 1998.) 
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Työmaalle tulevien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kastumista voidaan vähentää: 
 
- edellyttämällä toimittajilta kuljetuksen aikaisesta suojausta  
- noudattamalla valmistajan antamia ohjeita varastoinnin suhteen 
- oikea-aikaisella toimituksella 
- sijoitetaan materiaalit niille tarkoitetuille paikoille 
- käyttämällä sääsuojia työmaan yleisvarastona 
- käyttämällä sääsuojia keskeneräisten rakenteiden suojauksessa 
- suunnittelemalla työsuoritus huolellisesti ja toteuttamalla se pienissä paloissa, jotta 
keskeneräiset rakenteet ehditään suojaamaan saman työvuoron aikana 
Suojauksessa kiinnitettävä eniten huomiota niihin materiaaleihin, jotka helposti 
vaurioituvat. Esim. Kipsilevyt heti ikkunoista sisälle kun pintalattiat on valettu. (SisäRYL 
2000.) 
 
Vesivahingon sattuessa rakenteisiin päässyt vesi tulee poistaa välittömästi. Työmaalla 
sattuviin vesivahinkoihin (lattialämmityksen vuoto, vesiletkun katkeaminen, vesisäiliön 
kaatuminen jne.) tulee varautua seuraavasti: 
- valistamalla työmaahenkilökuntaa veden ”vaarallisuudesta”, jotta he kukin osaltaan 
huolehtisivat, ettei heidän työsuorituksensa seurauksena rakenteisiin pääse 
ylimääräistä kosteutta  
- varmistamalla painevesiverkoston liitokset ennen verkoston käyttöönottoa  
- sulkemalla työmaankäyttövesijohdot yöksi ja viikonlopuiksi 
- varmistamalla, että työmaalla on nopeasti saatavilla vesi-imuri 
- varmistamalla kuivatuslaitteiden nopea saatavuus--> käyttöön heti kun aukot 
ummessa. (KONE-RATU 07-3032.) 
 
Rakenteiden kuivatus: 
 
Kosteuden poistumiseen rakenteista vaikuttaa merkittävästi lämpötila ja rakennetta 
ympäröivän ilman suhteellinen kosteus.  Ilman suhteellisen kosteuden (RH) pyritään 
pitämään kosteuden poistajilla alle 50%:a. Kosteuden poistajat molempiin kerroksiin 
omat. Sisäilmakosteus mittarit myös molempiin kerroksiin--> pystytään seuraamaan 
kosteutta ilmassa-->toimenpiteitä jos nousee yli 50%:a. Myös huone lämpötilaa 
tarkkailtava, ei laskisi alle +20 asteen--> kuivuminen hidastuu huomattavasti. (KONE-
RATU 07-3032.) 
 
Syksy aikaa koitetaan pitää ovet mahdollisimman vähän auki, jolloin vältytään turhalta 
sisäilman kosteuden  nousulta. Kesäkondenssia koitetaan ehkäistä sillä, että pidetään ylä- 
ja alakerran huoneilmat mahdollisimman lähellä toisiaan. Tällöin ei synny kastepiteitä 
ontelolaatan alapintaan-->yläpuolen eriste estää lämmön siirtymisen onteloon--
>kastepiste mahdollisuus kasvaa. (KONE-RATU 07-3032.) 
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Kivitalon kuivatus: 
 
- ennen kuivatuksen aloittamista estetään lisäkosteuden pääsy kuivatettavaan tilaan 
- poistetaan kuivatettavassa tilassa oleva irtovesi ja lumi mekaanisesti (imuroimalla, 
harjaamalla, lastaamalla, kolaamalla jne.) 
- osastoidaan kuivatettava tila niin, ettei poistettava kosteus pääse siirtymään viereisiin, 
mahdollisesti kylmempiin, tiloihin ja tiivistymään kylmiin pintoihin 
- varmistetaan ettei tilassa ole kylmiä pintoja, joihin kosteus voi tiivistyä 
- pyritään saamaan kohteen lopullinen lämmitysjärjestelmä toimintakuntoon 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
- mikäli kohteen oma lämmitysjärjestelmä ei ole käytettävissä tai sen lämmitysteho ei 
ole riittävä, käytetään lisälämmityslaitteita (esim. lämpöpuhaltimia) 
- varmistetaan ennakkoon lisälämmityslaitteiden saatavuus ja toimivuus kohteessa 
- sovitaan LVIS-urakoitsijoiden kanssa mahdollisista kuivatuksen vaatimista 
erityistoimenpiteistä 
- varmistetaan kosteuden hallittu poistuminen riittävällä ilmanvaihdolla 
- mikäli kosteuden poistaminen edellyttää ilmankuivaajien (kosteudenkerääjien) 
käyttöä, varmistetaan kuivatettavan tilan tiiviys (ettei kerätä ulkoilman kosteutta) 
- huomioidaan ulkoiset olosuhteet (vuodenajan vaikutus) 
- seurataan kuivatuksen tehokkuutta sisäilman lämpötila- ja kosteusmittauksin sekä 
rakennekosteusmittauksin. (D. Björkholtz, 1990.) 
 
 
 
Betonirakenteiden kuivatusosuutta selvitetään työmaalla, esim: 
 
- tavoiteolosuhteet (ilman lämpötila+20 ja suhteellinen kosteus 80%) 
- ulkoilman olosuhteet kuivatusjakson aikana ja niiden vaikutus kuivumiseen 
(syksy,talvi jne.) 
- rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän hyödyntämismahdollisuus 
- lisälämmitys- ja kuivatuslaitteiden tarve (kosteudenpoistajat) (T. Merikallio, 1998.) 
 
Kosteuttamitattaessa huomioidaan: 
 
- mitä mittauksia kohteessa tehdään 
- mittausmenetelmä ja laitteisto  
- mittauslaitteiden kalibroinnin varmistus 
- mittaustyöntekijä 
- mittausten aikataulu, laajuus ja tarvittavien mittauspisteiden sijainti.  
(T. Merikallio, 1998.) 
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Kosteudenhallintaan liittyviä mittauksia ovat sisäilman lämpötila- ja kosteusmittaukset 
sekä rakennekosteusmittaukset. Työmaan sisäilman lämpötila- ja kosteusmittausten 
tulosten perusteella päätetään, tuleeko kohteen lämpötilaa nostaa vai laskea, tuleeko 
ilmanvaihtoa lisätä vai voidaanko sitä vähentää vai tarvitaanko sisäilman kosteuden 
alentamiseksi jopa ilmankuivaajia-->otetaan käyttöön joka tapauksessa heti kun 
mahdollista! (T. Merikallio, 1998.) 
 
Rakenteista tehtävien seurantamittausten avulla todetaan rakenteiden kuivumisen 
edistyminen suunnitellussa aikataulussaan tai siihen liittyvät poikkeamat. Mikäli 
mittaustulokset osoittavat, että kuivuminen ei ole edennyt suunnitelmien mukaan, 
lisäkuivatustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa ilman aikatauluviivytyksiä.  
(T. Merikallio, 1998.)  
 
Ensimmäinen rakennekosteusmittaus tehdään pian sen jälkeen, kun kohteeseen on saatu 
lämpö päälle, jolloin saadaan käsitys rakenteiden kosteustilasta ja kuivatustarpeesta. 
Seuraava mittaus tehdään vähintään 2 viikkoa ennen aiottua päällystystyön aloitusta ja 
viimeinen (yleensä kattavampi ja tarkempi) mittaus vähän ennen päällystystyötä.  
(T. Merikallio, 1998.) 
 
Rakennekosteusmittaukset tehdään mittaamalla suhteellinen kosteus rakenteeseen 
poratusta reiästä tai rakenteesta otetusta materiaalinäytepalasta. Mittauksia ei tehdä 
pintakosteudenosoittimilla!!-->tarkistettava kun ulkopuolinen mittaaja tulee 
työmaalle. Mittaustyö vaatii erityistä huolellisuutta. Mittalaitteiden tulee olla tehtäväänsä 
soveltuvia ja kalibroituja. (T. Merikallio, 1998.) 
 
Organisointi, seuranta ja valvonta: 
 
Työmaalla kaikkien osapuolten tulee tiedostaa ja huolehtia vastuualueeseensa kuuluvat 
kosteusteknisesti tärkeät seikat sekä ilmoittaa havaitsemistaan kosteusriskeistä ja -
vaurioista välittömästi työmaan johdolle. Sopimusasiakirjoissa on sovittu eri osapuolten 
tehtävät ja vastuut kosteudenhallinnan osalta. (Ympäristöministeriö. 1998) 
 
Poikkeusolosuhteista, vesivahingoista, mittaustuloksista ja rakenteiden 
päällystämispäätöksistä dokumentoidaan tarkoituksenmukaisissa asiakirjoissa. Kaikki 
aliurakoitsijat perehdytetään työmaan kosteudenhallintaan! (Ympäristöministeriö, 
1998.) 
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Työmaan aluesuunnitelma
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TR-mittauslomake 
